



الرسالة الاخبارية رقم (1)

اطلاق مرحلة الفحص الشمولي لنظام ادارة المعلومات المالية الحكومية

GFMIS

الاحوة الزملاء، الاخوات الزميلات، تحية واحتراما...

انطلاقا من قناعة ادارة مشروع نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية، بأن المشاركة المتواصلة معكم، ومع باقي الشركاء واصحاب المصالح للمشروع هو أمر حتمي وضروري لاحداث التغيير المرجو نحو تحقيق اهداف المشروع.

يسعد ادارة مشروع نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية ومن خلال اطلاق نافذتها الاخبارية المستحدثة على الشبكة الداخلية لوزارة المالية، والتي ستكون احدى حلقات التواصل المستمر معكم لتزويدكم واطلاعكم على كل مايسهم في وضع النظام موضع التطبيق، الترحيب بكم عبر نافذتها الاخبارية، املين من الله العزيز القدير ان تكون تلك النافذة، اداة للاتصال والتواصل معكم بما يخدم تحقيق اهداف المشروع، شاكرين لكم مشاركتهم واسهاماتهم في تقديم كل ما يخدم توظيف هذا النظام في تحقيق الاهداف الوطنية المرسومة.

ويسعد ادارة المشروع ايضا بان تكون اولى رسائلها الاخبارية المنشورة عبر هذه النافذة، هو الاعلان عن اطلاق احدى مراحل العمل في نظام ادارة المعلومات الحكومية وهي مرحلة الفحص الشمولي للنظام والمتوقع البدء بها في النصف الاول من شهر تموز من قبل فريق عمل وزارة المالية، بالتعاون مع الشركاء الاخرين المعنيين في تنفيذ المشروع (شركة انتراكم، المؤسسات الريادية) والمؤمل الانتهاء من هذه المرحلة خلال شهرين من تاريخ البدء، حيث تتضمن هذه المرحلة جمع البيانات المالية والمحاسبية من الدوائر الريادية (وزارة المالية، وزارة

التخطيط والتعاون الدولي، وزارة التربية والتعليم، دائرة الموازنة العامة، دائرة الابنية الحكومية، مديرية مالية محافظة الزرقاء) وذلك لاجراء عملية اعدادات النظام تمهيدا للبدء في فحص شمولي للنظام من قبل فريق العمل، والوقوف على مخرجات هذا الفحص ومعالجتها من ناحية اولى، بالاضافة الى تدريب المستخدمين النهائيين والسادة المدراء المعنيين في الوزارات والدوائر الريادية المستهدفة من ناحية ثانية، والاستعداد للبدء بفحص القبول التشغيلي للنظام في الدوائر الريادية المقترحة من ناحية ثالثة.

وتاتي هذه المرحلة استكمالاً لمراحل عمل المشروع وهي :-

- مرحلة التعريف بالنظام (Definition): حيث تضمنت هذه المرحلة توثيق للعمليات والاجراءات المالية والمحاسبية المطبقة في الدوائر الحكومية حالياً وموائمتها مع اجراءات العمل المتبعة على النظام والتي تعتبر الاساس في تطبيق النظام.
- مرحلة التصميم والتفصيل (Elaboration): حيث تتضمن هذه المرحلة فحص اجراءات العمل المتبعة على النظام بشكلها القياسي وبحيث يشتمل الفحص على: (فحص على مستوى الانظمة بشكل منفصل Unit Test وعلى مستوى متكامل Integration) وصولاً لموائمة كافة العمليات المالية المتبعة حالياً مع ما هو موجود على النظام.

- مرحلة البناء (Build): حيث تضمنت هذه المرحلة ربط العمليات مع بعضها البعض على الانظمة المختلفة وتطوير كافة العمليات المالية من خلال اعداد شاشات الربط بين النظام والانظمة الفرعية (نظام ادارة الدين والتحليل المالي، نظام دائرة الجمارك، نظام

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ونظام البنك المركزي) واعداد التقارير المالية المعدلة على النظام
وانشاء مركز للاتصالات.

- مرحلة الانتقال (Transition): والتي تتضمن تدريب المستخدمين النهائيين على النظام بصورة نهائية بعد اجراء كافة التعديلات عليه، والبدء بنقل واختبار النظام في المواقع الريادية لشهرين كاملين بالتوازي مع الانظمة العاملة لديهم وصولاً لمرحلة قبول النظام.
 - مرحلة التشغيل (Go Live): وتتضمن هذه المرحلة البدء بتنفيذ النظام في المواقع الريادية بشكل رسمي.
 - مرحلة التطبيق (Rollout): تدريب كافة المستخدمين النهائيين للنظام في كافة المواقع غير الريادية والمستهدفة من تطبيق النظام، والبدء بنقل النظام إلى هذه المواقع تدريجياً وصولاً لتعميم هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمراكز المالية المختلفة.
- هذا وقد جاء مشروع نظام إدارة المعلومات الحكومية تحقيقاً لرؤية وزارة المالية بتوفير نظام مالي محاسبي موحد محوسب ومتكامل يربط الوزارات والدوائر الحكومية مالياً مع وزارة المالية والذي سيوفر قاعدة بيانات مالية موحدة تسهم في تعزيز جودة وكفاءة الادارة المالية الحكومية في الاردن ، ويعمل على تعزيز مبدأ الشفافية المالية في عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة ورفع كفاءة العمليات الرقابية على المال العام. وكما يتوقع أن يحدث النظام حال تطبيقه نقلة نوعية في مستوى الخدمات المالية الحكومية.