

وزارة التربية والتعليم		إجراء جودة
رقم الوثيقة: PM36-5	إصدار: ١/١	اعتماد مدير الإدارة:
التاريخ: ٢٠٢٤/٠٥/١٢	صفحة: ٢/١	اعتماد مدير المديرية:
العنوان: ضبط العمليات في قسم متابعة تنفيذ المشاريع الدولية		اعتماد ممثل الجودة:

١- متابعة تنفيذ المشاريع الممولة من خارج الموازنة العامة والمصادر الدولية :

ينطلق القسم في عمله من خلال المدخلات والضوابط التالية:

- الخطة السنوية للقسم QF12-1
- وثائق عطاء التنفيذ (الإتفاقية، جدول الكميات، المخططات الهندسية، قرار الإحالة)
- وثائق عطاء الإشراف.
- دفتر عقد المقاولة للمشاريع الإنشائية الجزئين الأول والثاني.
- نظام الأشغال الحكومية رقم (٧١) لسنة ١٩٨٦ وتعديلاته. - المواصفات العامة للابنية.

٢- مخاطبة مديريات التربية والتعليم لإزالة العوائق التي تواجهها المشاريع ان وجدت .

١- استلام البيانات الخاصة بالمشاريع من وزارة الأشغال بواسطة البريد الإلكتروني والمخاطبات الرسمية

٣- متابعة تنفيذ المشاريع مع وزارة الأشغال كالتالي:
أ - متابعة حسن التنفيذ في المواقع في حال وجود خلل في المشروع.
ب - متابعة نسب العمل والانجاز في المواقع ومقارنتها بالنسب الفعلية للمشروع.

٦- التنسيب بصرف المطالبات المالية خلال التنفيذ وبعد الاستلام.


٥- حل المشاكل الخاصة بالمشاريع وذلك عن طريق مخاطبة وزارة الأشغال سواء بالكتب الرسمية او الاجتماع معه.

٤- الرد على ملاحظات مديريات التربية بخصوص ما يتعلق بالمشاريع التي تحت التنفيذ والمشاريع التي ضمن فترة الأشعار بالعيوب .

المخرج:
- بناء مدرسي خالي من العيوب ومطابق للمواصفات و المتطلبات المطلوبة.

وزارة التربية والتعليم		إجراء جودة	
رقم الوثيقة: PM36-5	إصدار: ١/١	اعتماد مدير الإدارة:	
التاريخ: ٢٠٢٤/٠٥/١٢	صفحة: ٢/٢	اعتماد مدير المديرية:	
العنوان: ضبط العمليات في قسم متابعة تنفيذ المشاريع الدولية		اعتماد ممثل الجودة:	

٢- متابعة ترشيح المدارس مع الإدارات الأخرى ::



٢- الأوامر التغييرية

